

**RELAZIONE RELATIVA AL RICORSO PROMOSSO DAL COMUNE DI
POGGIO SAN LORENZO DINANZI AL TAR DEL LAZIO AVENTE AD
OGGETTO: “ANNULLAMENTO DELIBERA DI G.C. N°59/2007: LAVORI
DI REALIZZAZIONE RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO A
SERVIZIO DEI TERRITORI DEI COMUNI DI TORRICELLA IN SABINA E
POGGIO SAN LORENZO – APPR. VAR. 23-BIS”**

ASPETTI GENERALI

Num. R.G.: 10655/2007

Data Dep. 30/11/2007

Sez.: 2B

Ricorrente: Comune di Poggio San Lorenzo

(avv. Albanese Ginammi)

Resistenti: Comune di Torricella in Sabina
Soc. Pomilia Gas Scarl

(avv. Andrea Sorgentone)

Nel premettere che è intenzione di questa amministrazione comunale definire la vicenda relativa alla esecuzione su tutto il territorio comunale, ed in particolare nella frazione di Oliveto Sabino, dei lavori di metanizzazione occorre tuttavia svolgere le seguenti argomentazioni al fine di una migliore chiarificazione della vicenda oggetto di 1 punto allo o.d.g.

ASPETTO LEGALE

In data 1° Agosto 2007 viene approvata dalla Giunta Comunale del Comune di Torricella in Sabina la Delibera n° 59 (**vedi all.**) riguardante la Perizia di Variante redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Rocco Nigro del 30/07/2007.

In data 30 Novembre 2007 il Comune di Poggio San Lorenzo deposita dinanzi al TAR per il Lazio il ricorso n° 10655/2007 contro il Comune di Torricella in Sabina e la Soc. Pomilia Gas Scarl, avente ad oggetto l'annullamento della delibera di Giunta Comunale n°59 del 01/08/2007 del Comune di Torricella in Sabina relativa all'approvazione della perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Rocco Nigro. Tale perizia era stata elaborata su richiesta del RUP Geom. Giancarlo Guidi e del il Sindaco pro-tempore del Comune di Torricella in Sabina Rag. Silvana Gentili con nota in data 25 Luglio 2007 prot. 3198.

In data 20 Dicembre 2007 (Prot. N. 5295) dinanzi al TAR del Lazio si tiene udienza in Camera di Consiglio riguardo la eventuale sospensiva da concedere alla Delibera n° 59/2007. Nello svolgimento dell'udienza l'avv. Ginammi chiede un rinvio a data

da definirsi dato che il 17/12/2007 (Prot. N. 5328) i Sindaci pro-tempore dei Comuni interessati hanno sottoscritto un accordo (**vedi all.**) in cui si prevede che “fermo restando i contenuti della variante già approvata con delibera di G.C. di Torricella in Sabina n° 59/2007 la stessa variante deve tener conto dell’esecuzione di alcuni tratti nel Comune di Poggio San Lorenzo”. Tale accordo determina “la risoluzione della controversia in atto presso il TAR del Lazio”, pertanto vengono meno le esigenze cautelari che avrebbero potuto giustificare la sospensiva stessa.

In data 10 marzo 2008 con la delibera di Giunta Comunale del Comune di Torricella in Sabina n° 28/2008 viene approvata la perizia di variante concordata con verbale di riunione 17/12/2007.

In data 30 luglio 2008 il comune di Poggio San Lorenzo trasmette al Commissario prefettizio in carica al Comune di Torricella in Sabina una nota contenente la richiesta di chiarimenti sui tempi di approvazione della perizia, sulla tardiva pubblicazione avvenuta il 23/07/2008, circa cinque mesi dopo. (vedi all).

In data 18 Settembre 2008 (Prot. N. 3951) l’avv. A. Sorgentone comunica al Comune di Torricella in Sabina che considera tale incarico concluso, tenuto conto anche della notifica tardiva del ricorso del Comune di Poggio San Lorenzo che avrebbe comportato il rigetto dello stesso.

PROFILO ECONOMICO

Nel 2007 il Comune di Torricella in Sabina presentava alla Cassa Depositi e Prestiti una richiesta di mutuo per un importo di Euro 100.000,00 per i “Lavori di realizzazione rete di distribuzione del gas metano, completamento, realizzazione tratto Torricella - Oliveto e opere annesse”, il contratto però non venne perfezionato per il mancato invio della documentazione richiesta.

Nel Gennaio 2008 con una nuova richiesta di mutuo avente lo stesso oggetto ed importo la pratica fu riaperta. A marzo dello stesso anno il Comune si vide presentare dalla Cassa Depositi e Prestiti una richiesta riguardante la documentazione di rito da allegare, tale documentazione non fu mai inviata anche perché nel Bilancio di Previsione 2008 l’intervento non era stato previsto.

A Novembre 2008, in sede di assestamento, l’intervento venne nuovamente inserito a bilancio.

Nel Bilancio di previsione 2009 l’intervento è previsto.

Allo stato attuale è possibile una seconda riapertura della pratica al fine di perfezionare il contratto di mutuo entro l’anno corrente.

CONCLUSIONI:

Seppur astrattamente ammissibile allo stato il sollecito al legale *rectius* sollecito per la presentazione di una istanza di prelievo o di fissazione dell'udienza, non appare opportuno sia in considerazione del fatto che l'avv. Sorgentone, in virtù del richiamato accordo, ha ritenuto concluso l'incarico, sia perché miglior sarebbe procedere ad una istanza congiunta di cessazione degli effetti del contendere in considerazione della formalizzazione dell'accordo tra le parti in causa. Ciò comporterebbe quale ed ulteriore e positivo effetto quello di definire la procedura innanzi al T.A.R. senza ulteriori aggravii di spese per le parti oltre all'indubbio beneficio di non sottostare alla normale alea processuale.

In ogni caso occorre sottolineare che l'esecuzione dei lavori di metanizzazione della frazione di Oliveto Sabino è comunque condizionata dal completamento degli atti amministrativi, tecnici, finanziari e legali sopra esposti come appresso sintetizzati:

- Approvazione della perizia da parte del Comune di Poggio San Lorenzo con ratifica dell'accordo sottoscritto dai due Comuni con verbale in data 17/12/2007 prot 5328
- Acquisizione dei pareri sovracomunali(vincoli ambientali, idrogeologico...ecc) necessari e prodromici all'esecuzione dell'opera come richiesto anche dalla cassa depositi e prestiti per il perfezionamento del mutuo(**vedi all**)
- Verifica delle coperture finanziarie per le maggiori spese a Carico del Comune di Torricella in Sabina risultanti dal quadro economico(**vedi all**) della perizia approvata con delibera 28/2008
- Riapprovazione della perizia all'avvenuto rilascio dei pareri e della verifica di copertura finanziaria
- Sottoscrizione dell'atto di sottomissione con il concessionario

Quanto sopra descritto, in considerazione della complessità e importanza dell'opera l'amministrazione provvederà ad una attenta ricostruzione dell'aspetto tecnico, amministrativo, finanziario e legale alla quale potrà essere dedicato una specifica convocazione del consiglio comunale per la necessaria e più ampia informativa alla cittadinanza.

In considerazione di quanto sopra detto si comunica che Questa amministrazione sta procedendo ad una attenta revisione della pratica al fine di evitare inammissibili vizi ed errori procedurali che impedirebbero l'esecuzione di detti lavori nella frazione di Oliveto Sabino con ulteriore allungamento dei tempi.